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Inleiding/context
Op 2 november 2006 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer (Rb. 2006/697248) het
Beleidsplan Beheer Bomen 2006 - 2012 vastgesteld.
De aanleiding tot het bomenbeleidsplan was dat tijdens visuele inspecties en bij
renovatieplannen van de openbare buitenruimte een onderhoudsachterstand van het
bomenareaal was geconstateerd.
De onderhoudsachterstand deed zich met name voor op het gebied van:

e Het regulier onderhoud van bomen, met name inspecties en snoeien;

e Vervangingen van bomen, waaronder bomen geplant onder slechte

groeiomstandigheden, kastanjes en bomen op de Geniedijk;
¢ De bescherming van bomen in het algemeen en monumentale bomen in het
bijzonder.

Om de achterstand in te lopen zijn in het beleidsplan acties en aanbevelingen opgenomen
om het regulier onderhoud te intensiveren, een start te maken met het vervangen van
bomen en bomen beter te beschermen.
Vanaf 2010 is het regulier onderhoud opgenomen in het Beheerkwaliteitplan Openbare
Ruimte (BKP), dat op 17 november 2009 door het college is vastgesteld (2009/0019558) en
op 17 december 2009 met de gemeenteraad is besproken.
Naar aanleiding van de komst van het BKP en het einde van de looptijd van het beleidsplan
in zicht, hebben wij het beleidsplan geévalueerd.
De resultaten van de evaluatie worden eerst weergegeven, waarna aan de hand van de
aanbevelingen het bomenbeleid na 2012 wordt geschetst.

Evaluatie Beleidsplan Beheer Bomen

De evaluatie is — evenals het beleidsplan — thematisch van opzet. Binnen de verschiillende
thema’s die van belang zijn voor een duurzaam bomenareaal zijn de aanbevelingen en
actiepunten vanuit het beleidsplan als leidraad gebruikt voor de evaluatie. De evaluatie is
bijgevoegd als bijlage 1.
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1. Regulier onderhoud

Historie en budget

Tot en met 2006 was jaarlijks € 931.524 beschikbaar voor het regulier onderhoud van
bomen. Bij de vaststelling van Beleidsplan Beheer Bomen in 2006 is door de gemeenteraad
gekozen voor een uitbreiding van het onderhoud, bestaande uit;

e [Exira snoeien van alle bomen en dit combineren met inspecties;

+ Het wegwerken van een onderhoudsachterstand van monumentale en waardevolle
toekomstbomen;

e Het verbeteren van de leefomstandigheden van bomen, geplant onder slechte
groeiomstandigheden (bestrating) door het toepassen van bomengranulaat’.
Tevens gaat dit worteloverlast van bomen tegen;

e Het verruimen van de herplantplicht met bomen in de leeftijdscategorie van 7 tot en
met 15 jaar (het herplanten van bomen die gekapt worden op grond van de
bomenrooilijst vanwege ziekte, overlast). Voorheen werden slechts bomen tot 7 jaar
herplant.

s Extra aandacht voor monumentale bomen, in de vorm van een
stimuleringsbijdrage voor eigenaren van particuliere monumentale bomen.

392 van in totaal 645 monumentale en waardevolle bomen zijn in particulier
eigendom.

in de Programmabegroting 2007-2010 is voor extra onderhoud vanaf 2007 structureel
€ 400.000 beschikbaar gesteld. Hiermee was vanaf 2007 tot 2010 voor het regulier
onderhoud van bomen jaarlijks € 1.331.524 beschikbaar.

Stand van zaken uitvoering beleidsplan
Het resultaat is dat:
e het bomenareaal wordt onderhouden volgens de normen en alle bomen periodiek op
veiligheid worden geinspecteerd;
¢ de leefomstandigheden van bomen geplant onder slechte groeiomstandigheden
(bestrating) zijn verbeterd. Gebleken is dat ook de leefomstandigheden van bomen
in beplanting voor verbetering vatbaar zijn.
¢ de herplantplicht is in de periode 2007-2010 conform beleid uitgevoerd. Vanwege de
verbetering van het beeld van de openbare ruimte zijn de bomen ouder dan 15 jaar
en overige bomen daarom eveneens herplant. In totaal zijn 770 bomen in de
periode 2007-2010 herplant.

e van de stimuleringsbijdrage (particuliere) monumentale bomen wordt weinig gebruik
gemaakt.

Vanaf 2010 is het regulier onderhoud tot een bedrag van € 1.300.000 per jaar opgenomen in
het Beheerkwaliteitplan (BKP). Naast het regulier onderhoud is het vervangen van onveilige
en dode bomen jonger dan 15 jaar in het BKP opgenomen.

' Door het toepassen van bomengranulaat (een mengstel van fijn gesteente, organische groeistoffen en kiei) wordt
wortelopdruk tegengegaan, krijgen de wortels van bomen voldoende ruimte om te groeien en krijgt de boom
voldoende voedingsstoffen en lucht.
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Aanbeveling
e In nieuwe situaties wordt aanbevolen om de plantlocaties voor bomen in de volle
grond te verbeteren.
e Het onderhoud van particuliere monumentale en waardevolle bomen vereist nog
enige aandacht om het behoud van deze bomen te waarborgen voor de toekomst.

2. Het structureel vervangen van bomen

Historie en budget

Tot en met 2006, het jaar waarin het beleidsplan Beheer Bomen werd vastgesteld, was er

geen budget voor het structureel vervangen van bomen. Bomen werden vervangen vanuit

het onderhoudsbudget, waardoor achterstand op dit gebied is ontstaan.

In 2006 werd geconstateerd dat 1.250 bomen, geplant onder slechte groeiomstandigheden

(in bestrating), in slechte staat verkeerden en in aanmerking kwamen om op korte termijn

(binnen 5 jaar) uit veiligheidsoverwegingen vervangen te worden. De gemeenteraad heeft

ervoor gekozen om deze bomen vanaf 2007 te vervangen en heeft hiervoor bij de

Programmabegroting 2007-2010 (RB 2006/697248) structureel jaarlijks € 200.000

beschikbaar gesteld. *

Echter, bij een wijziging van de Programmabegroting 2007-2010 (RB 2006/700789) is

besloten pas in 2008 te starten in plaats van in 2007. Bij de Voorjaarsnota 2007 (RB

2007/150129) is besloten strategische groenprojecten tot en met 2012 te dekken uit het

Bomenbeleidsplan. Het verloop van het budget is weergegeven in het onderstaand

overzicht.

Vervangen van bomen
2013

Jaren 2007 2008 2009 2010 2011 2012 en verder
Toekenning PB 2007-
2010
(2006/697248)Beleidsplan
Beheer Bomen €200.000 | €200.000| €200.000| €200.000| €200.000| €200.000| €200.000
Korting PB 2007-2010 g
(RB 2006/700789) - €200.000 | - € 100.000
Korting VJR 2007 (RB '
2007/150129) - € 200.000 | - €200.000 | - € 200.000 €0
Totaal budget €0 €100.000| €200.000 €0 €0 €0] €200.000

Stand van zaken uitvoering beleidsplan

In de periode 2007 tot en met 2010 zijn op grond van het bomenbeleidsplan in totaal 279

bomen vanwege slechte groeiomstandigheden (in bestrating) vervangen.®

2 In totaal zijn bij de Programmabegroting 2007-2010 de volgende bedragen beschikbaar gesteld:

e  Structureel € 600.000 (€ 400.000 voor extra onderhoud en € 200.000 voor het vervangen van bomen, zie

elders in dit voorstel);
¢ Voor 2007 € 100.000 en daarna jaarlijks tot en met 2012 € 300.000 voor het vervangen van zieke

kastanjebomen.

3 - . .
Bomen zijn vervangen aan Corversbos, de Nieuweweg tussen de Kruisweg en de Burgemeester Pabstlaan

(Hoofddorp), Rijshornstraat (Rijsenhout), Lichterstraat/Eggestraat (Nieuw-Vennep), Ommerbos, Grebbebos

(Hoofddorp)
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De achterstand op het gebied van het vervangen van bomen in slechte
groeiomstandigheden is niet ingelopen.
Per april 2011 kwam uit de inspecties naar voren dat van het totale aantal bomen, geplant
onder slechte groeiomstandigheden (10.762) er 1.102 in bestrating in aanmerking komen om
vervangen te worden.
Dit is slechts een gedeelte van het aantal bomen dat vervangen moet worden. In totaal
zouden van het totale aantal geregistreerde bomen (84.941) 6.764 bomen die geplant zijn in
zowel verharding, in beplanting en gazons vervangen moeten worden, omdat deze bomen
bijna dood of in slechte staat zijn. Daarnaast is het nodig dat voor het structureel vervangen
van alle bomen (aan het einde van de levensduur) bomenplannen opgesteld worden.
Aanbevelingen
¢ Voor het structureel vervangen van bomen bomenplannen op te stellen.
3. Het vervangen van zieke kastanjebomen
Historie en budget
In 2006 bleek dat naar verwachting geld benodigd was voor de vervanging van zieke
kastanjebomen, omdat de ziekte risico’s kan opleveren voor de veiligheid.
In de Programmabegroting 2007-2010 is voor het maken van een plan ter bestrijding van
kastanjeziekte en het vervangen van zieke kastanjebomen extra budget beschikbaar gesteld
(voor 2007 € 100.000 en daarna jaarlijks tot en met 2012 € 300.000). ‘
Bij een wijziging van de Programmabegroting 2007-2010 (RB 2006/700789) is besloten pas
in 2008 in plaats van in 2007 te starten met het vervangen van zieke kastanjebomen. Bij de
Voorjaarsnota 2007 (RB 2007/150129) is besloten strategische groenprojecten tot en met
2012 te dekken uit het Bomenbeleidsplan (zie onderstaand overzicht).
Vervangen zieke kastanjes
Jaren 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Toekenning PB 2007-
2010
(2006/697248)Beieidsplan
Beheer Bomen €100.000 | €300.000| €300.000| €300.000; €300.000| €300.000| €0
Korting PB 2007-2010
(RB 2006/700789) - € 100.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Korting VJR 2007 (RB
2007/150129) -€290.000 | - €40.000 €0 €0 €0 €0
Teruggevloeid in
Algemene Middelen
n.a.v. BKP - €300.000 | - € 300.000 | - € 300.000
Totaal budget €0] €10.000; €260.000 €0 €0 €0] €0

Bij de invoering van het BKP in 2010 is het budget voor het vervangen van zieke kastanjes
teruggevloeid naar de Algemene Middelen. Dit conform de systematiek van het BKP waarin
de vervanging van bomen ouder dan 15 jaar niet is opgenomen.

Stand van zaken uitvoering beleidsplan

Het grootschalig vervangen van kastanjes heeft vooralsnog niet plaatsgevonden, omdat de
ziekte de bomen niet zo snel heeft aangetast en onveilig heeft gemaakt als aanvankelijk
werd aangenomen. De bomen zijn wel ziek, maar sterven niet in een hoog tempo af en zij
zijn niet onveilig. Onveilige bomen worden verwijderd, maar voor deze bomen komen geen
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nieuwe bomen terug. Het plaatsen van nieuwe kastanjebomen tussen de zieke bomen zou
niet zinvol zijn, omdat de nieuwe bomen dan eveneens kunnen worden aangetast. Het
plaatsen van een ander soort bomen zou een afwijkend beeld opleveren.

Aanbeveiing
De kwaliteit van de kastanjebomen regelmatig monitoren en indien nodig de bomen
verwijderen en vervangen, als onderdeel van de bomenplannen

4. Boombescherming

Stand van zaken uitvoering beleidsplan
De overige aanbevelingen uit het beleidsplan betreffen vooral maatregelen om bomen beter
te beschermen.
Samengevat zijn de volgende aanbevelingen gerealiseerd in de periode 2007-2010:
¢« De bomenverordening is aangepast, zodat alleen voor gemeentelijke bomen en alle
monumentale en waardevolle bomen met een stamdiameter groter dan 20 cm een
kapvergunning moet worden aangevraagd.
¢ Het formulier voor de gemeentelijke bomenrooilijst is aangepast, zodat direct
zichtbaar is welke bomen worden gerooid en herplant moeten worden.
¢ De richtljnen van de Bomenstichting* en Stadswerk Nederland® zijn opgenomen in
de standaardbestekken t.b.v. de realisatie van bestaand en nieuw areaal.
¢ Inde LIOR® zijn de besteksvoorwaarden Kwaliteitrichtlijnen Besteksvoorwaarden
rond bomen 2001 opgenomen (KBB 2001- Kwaliteitseisen Beheerrichtlijnen
Boombeheer).
Bedrijven die kabels en leidingen leggen in gemeentegrond krijgen een
standaardbrief waarin de voorwaarden m.b.t. bomen zijn beschreven.

@

Aanbevelingen

Er zijn echter nog meer maatregelen nodig om bomen (beter) te beschermen, zoals het
opnemen van een Groentoets’, de richtlijnen van de Bomenstichting en Stadswerk
Nederland m.b.t. bomenbescherming op bouwlocaties en de (meest recente versie van de)
KBB 2007 (Kwaliteitseisen Beheerrichtliinen Boombeheer) in de DIOR en bij de uitvoering
van werkzaamheden een Boombeschermingsplan te vragen.

4 De bomenstichting is de landelijke publieke organisatie met bomenkennis die o.a. richtlijnen m.b.t. boombeheer
opstelt.

° Stadswerk is de vereniging voor professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving.

6 De gemeente Haarlemmermeer heeft in de “Leidraad Basisinrichting Openbare Ruimte” (LIOR) voor verschillende
onderdelen van de openbare buitenruimte richtlijnen en eisen opgenomen, die bijvoorbeeld voortkomen uit
wettelijke aansprakelijkheid, technische richtlijnen en overige regelgeving. Hiermee wordt de kwaliteit van de
openbare buitenruimte gewaarborgd. In 2012 wordt de LIOR vervangen door de DIOR (Duurzame Inrichting
Openbare Ruimte).

7 Bij voorbereiding van fysieke projecten zal een groentoets, ais onderdeel van de planvormende fase, weer
moeten geven wat de consequenties voor het groen en de bomen zijn. Daardoor wordt de afweging tussen een
fysieke ingreep en het behoud van bomen en ander groen eerder in het proces mogelijk en staat men niet meer in
een te laat stadium voor een voldongen feit. De groentoets, gebaseerd op richtlijnen van de landelijke

Bomenstichting en op lokale ervaringen, zal een onderdeel worden van de DIOR.
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Conclusie evaluatie

Geconcludeerd kan worden dat het merendeel van de aanbevelingen uit het
bomenbeleidsplan op het gebied van het regulier onderhoud is gerealiseerd, waardoor het
bomenareaal in de gemeente beter van kwaliteit en veiliger is geworden. Dit geldt ook voor
de gemeentelijke monumentale bomen.

Alle bomen worden onderhouden volgens de normen, waarmee het bomenareaal duurzaam
in stand wordt gehouden. Bovendien zijn alle bomen opgenomen in de wettelijk verplichte
VTA-inspectierondes en voldoen zij aan de eisen van veiligheid.

Het vervangen van bomen is een aandachtspunt, zowel van bomen aan het einde van de

levensduur als van bomen geplant onder slechte groeiomstandigheden. Wat betreft het

laatste is er nog achterstand weg te werken.

Vanuit de evaluatie zijn de volgende aanbevelingen naar voren gekomen:

e Het verbeteren van de plantlocaties voor bomen in volle grond in nieuwe situaties en
hiervoor in de nieuw op te stellen DIOR voorschriften op te nemen;

e Het onderhoud van particuliere monumentale bomen vereist nog enige aandacht om het
behoud van deze bomen te waarborgen voor de toekomst.

s Voor het structureel vervangen van bomen bomenplannen op te stellen;

e Het monitoren van de kwaliteit van de kastanjebomen en indien nodig de bomen
verwijderen en vervangen, als onderdeel van de bomenplannen.

» Daarnaast zijn er nog enkele maatregelen mogelijk, die te maken hebben met de
bescherming van bomen bij de uitvoering van werkzaamheden:

o Het beschrijven van de interne procedure voor de aanvraag van een
kapvergunning;

o De richtlijnen van de Bomenstichting en Stadwerk op te nemen in de nieuwe
DIOR;

o Hetopnemen van een Groentoets (als onderdeel van de voorbereiding van
werkzaamheden) in de bomenverordening en in de DIOR en bij de
uitvoering een Boombeschermingsplan op te laten stelien.

o Het opnemen van de KBB 2007 in de DIOR.

o Telecommunicatiebedrijven bij aanvraag van werkzaamheden een
boombeschermingsplan in laten dienen bij de gemeente.

Bomenbeleid na 2012

Het Beleidsplan Beheer Bomen heeft een looptijd tot en met het jaar 2012. Het bomenbeleid
na 2012 is als volgt te schetsen.

Regulier onderhoud

Regulier onderhoud van bomen vindt plaats op basis van het Beheerkwaliteitplan Openbare
Ruimte (BKP), inclusief het vervangen van onveilige en dode bomen, jonger dan 15 jaar, op
grond van de bomenrooilijst.

Vervangingen
Voor het structureel vervangen van bomen ouder dan 15 jaar zullen bomenplannen worden
opgesteld.
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Onder de bomenplannen vallen de volgende categorieén bomen®:
- De structurele vervanging van het bomenbestand (einde levensduur).
- Het vervangen van bomen die overlast geven en zieke bomen;
- Het vervangen van bomen geplant onder slechte groeiomstandigheden (in
bestrating):
- Het verwijderen van bomen in verband met dunning, om ruimte te maken voor een
duurzaam bomenareaal. Deze bomen worden wel gerooid, maar niet vervangen.

Het vervangen van deze categorie&n bomen is van belang voor de kwaliteit van de
woonomgeving.

De bomenplannen zullen een onderdeel worden van de tweede fase van de Vernieuwing
Openbare Ruimte (VOR), die vanaf 2013 in zal gaan. De achterstand op het gebied van
vervangingen zal hierin worden opgenomen.

Vooruitlopend hierop hebben wij voor de jaren 2013 — 2015 een deel van het bomenplan
opgesteld (zie bijlage 2). In deze jaren willen wij bomen vervangen die:

e Overlast geven vanwege wortelopdruk en waarvan de bewoners gevraagd hebben
om verwijdering. Na inspectie worden deze bomen bij geconstateerde onveiligheid
verwijderd.

s Vanwege ziekte (waaronder iepziekte) zijn verwijderd;

e Van een matig tot slechte kwaliteit zijn en daardoor een verwaarloosde indruk geven
aan de openbare buitenruimte;

e In groenstroken ruimte moeten maken om de groeiomstandigheden van andere
bomen te verbeteren.

Geniedijk

Vanwege het speciale karakter van de Geniedijk als onderdeel van de Stelling van
Amsterdam, en het recreatieve aspect'fvan de dijk, is bij de besluitvorming rond het
Beleidsplan Beheer Bomen voorgesteld om voor de Geniedijk een apart, integraal
beheerplan op te stellen. Dit heeft geleld tot de Visie op de Geniedijk (2009/0014567), waar
de gemeenteraad op 19 november 2009 mee instemde. Om de kwaliteit van de bomen en
de veiligheid van voetgangers, fietsers en vee op de Geniedijk te kunnen waarborgen,
zouden deze fasegewijs vervangen moeten worden. Voor de Geniedijk is een bomenplan
opgesteld. Dit plan voorziet in de vervanging van de bomen in vier periodes van elk twee
jaar, verspreid over de periodes 2013/2014; 2016/2017 en 2027/2028; 2032/2033 ca. 400
bomen per periode. Dit plan is echter geen onderdeel van het beleidsplan bomen.

Op het vervangen van de bomen op de Geniedijk komen wij in een aparte nota terug.

Uitvoeringsplannen bomenbeleid
Aangezien de looptijd van het beleidsplan in 2012 eindigt, zullen de (beleids)onderdelen die
niet onder het BKP of de Bomenplannen vallen na 2012 in aparte uitvoeringsplannen worden
opgenomen. Te denken valt dan aan:

e Herplant;

e Bescherming en handhaving van bomen (Groentoets en boombeschermingsplan):

s Ontwerpuitgangspunten voor het bomenbestand;

¢ Standplaatsvoorwaarden;

8 Het betreft de bomen zoals benoemd in het beleidsplan Beheer Bomen, exclusief de bomen op de Geniediik, in

het Haarlemmermeerse Bos en de recreatiegebieden.
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e Voorwaarden bij de soortkeuze;
e Veiligheid en zorgplicht;
e Ziekte en plagen;
¢ Monumentale en waardevolle bomen;
e Flora- en Faunawet;
e Overlast door bomen.
Middelen

Vanaf 2013 is vanuit het Beleidsp/an Beheer Bomen, Programma 11, Kwaliteit Fysieke
omgeving, product 561 (Algemeen Groen) jaarlijks € 200.000,- beschikbaar. Wij willen deze
middelen inzetten voor het structureel vervangen van bomen. In de jaren 2013 — 2015 zullen
wij hieruit een deel van het vervangingsplan 2013 — 2015 dekken. Bij de voorbereiding van
de tweede fase van de VOR (vanaf 2013) zal een actuee! overzicht van de totale kosten van
de bomenplannen worden gegeven. Hiervoor zullen wij nog een apart voorstel ter
besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

In- en externe communicatie

Bomen en groen zijn voor inwoners een belangrijk onderwerp. Daarom is in 2007 in het
kader van het Bomenbeleidsplan een artikelenserie verschenen in InforMeer met informatie
over het beleid t.a.v. bomen.

Dorps- en wijkraden zijn in het kader van de evaluatie uitgenodigd voor een
evaluatiegesprek. Drie wijkraden hebben hiervan gebruik gemaakt. De overige hebben via
een vragenlijst hun bevindingen kunnen geven. Hiervan hebben twee wijkraden gebruikt
gemaakt. De resultaten van de gesprekken zijn verwerkt in de evaluatie.

Deze lijn wordt voortgezet door ook een artikel te publiceren over de belangrijkste conclusies
uit de evaluatie van het Bomenbeleidsplan. Hierin wordt nog eens het doel van het
Bomenbeleidsplan toegelicht en wat er de afgelopen jaren op dit gebied gedaan is. Dorps-
en wijkraden worden over de uitkomsten van de evaluatie van het Bomenbeleidsplan
geinformeerd.

Besluit

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. kennis te nemen van de evaluatie Beleidsplan Beheer Bomen:

2. voor het structureel vervangen van bomen bomenplannen op te stellen, deze vanaf 2013
op te nemen in de tweede fase van de Vernieuwing Openbare Ruimte en de financiéle
gevolgen hiervan in een apart voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad:

3. inde jaren 2013 tot en met 2015 bomen te vervangen volgens het Bomenplan 2013-
2015 en de kosten hiervan te dekken uit het bedrag van € 200.000 vanuit Beleidsplan
Beheer Bomen, Programma 11, Kwaliteit Fysieke omgeving, product 561 (Algemeen
Groen);

4. voor de overige beleidsonderdelen van het beleidsplan Beheer Bomen na 2012
uitvoeringsplannen op te stellen, te weten:

a) herplant;

b) bescherming en handhaving van bomen:;

c) ontwerpuitgangspunten voor het bomenbestand;
dy standplaatsvoorwaarden:

e) veiligheid en zorgplicht;

f)y ziekte en plagen;

g) monumentale en waardevolle bomen;
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h) Flora- en Faunawet;
iy overlast door bomen
5. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer
namens dezen,
" dé portéfeuillehouder,

Bijlage(n)
Evaluatie Beleidsplan Beheer Bomen
Bomenplan 2013-2015
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Beheer
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Evaluatie
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Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Beheer en Onderhoud




Inleiding en historie

Op 2 november 2006 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer (Rb. 2006/697248) het
Beleidsplan Beheer Bomen 2006 — 2012 vastgesteld. Het beheer en onderhoud van bomen was
hiervoor een onderdeel van het Beleidsplan Beheer Openbaar Groen uit 1998.

Bestuurlijke opdracht
Vanuit de gemeenteraad was behoefte aan een eenduidig herplantbeleid en in een motie (d.d. 10
november 2005) is door de gemeenteraad verzocht om een beleidsplan, gericht op het beheer en
onderhoud van bomen, op te stellen. Aandachtspunten hierbij waren:

e De bescherming van bomen, met name bijzondere/monumentale bomen;

e Het verbeteren van de leefomstandigheden en hiermee de levensduur van bomen;

e Het oplossen van overlast door bomen;

e [Een planmatig beheer van bomen.
Het realiseren van een bomenbeleidsplan was een van de projecten uit het Milieuwerkprogramma
2006.

Probleemstelling van het beleidsplan
Tijdens visuele inspecties en bij renovatieplannen van de openbare buitenruimte was een
onderhoudsachterstand van het bomenareaal geconstateerd. Op de langere termijn leidt dit tot een
verdergaande achteruitgang van de kwaliteit van de bomen, hetgeen ook gevolgen heeft voor de
veiligheid. Als de kwaliteit van de bomen sterk achteruit gaat, dan moeten deze vervangen worden,
wat hoge vervangingskosten met zich meebrengt.
Geconstateerd was dat de onderhoudsachterstand zich met name voordeed op het gebied van:

o Het regulier onderhoud van bomen, met name inspecties en snoeien;

e Vervangingen van bomen, waaronder bomen geplant onder slechte groeiomstandigheden,

kastanjes en bomen op de Geniedik;
e De bescherming van bomen in het ailgemeen en monumentale bomen in het bijzonder.

Doelsteiling beleidsplan

De doelstelling van het beleidsplan is het duurzaam in stand houden van het bomenareaal, waarbij de
kwaliteit en de veiligheid belangrijke uitgangspunten zijn. Een kwalitatief goed bomenareaal verbetert
de aanblik van de openbare buitenruimte, en hiermee de leefomgeving van bewoners. Dit is te
bereiken door goed regulier onderhoud en het tijdig vervangen van bomen.

Om de geconstateerde achterstand in te lopen zijn in het beleidsplan acties en aanbevelingen
opgenomen om het regulier onderhoud te intensiveren en een start te maken met het vervangen van
bomen.

Evaluatie

In het beleidsplan is opgenomen dat het plan in 2009 geévalueerd zou worden en dat de uitkomsten
van de evaluatie de basis zouden zijn voor een nieuw beleidsplan, na 2012.

In 2010 is het regulier onderhoud van de openbare ruimte echter opgenomen in het
Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP), zodat dit onderdeel van het beleidsplan is komen te
vervallen. De evaluatie richt zich — naast op wat er is gerealiseerd - daarom ook op de vraag wat er
met de resterende beleidsonderdelen van het plan moet gebeuren.

Deze evaluatie is — evenals het beleidsplan — thematisch van opzet. Binnen de verschillende thema's
die van belang zijn voor een duurzaam bomenareaal zijn de aanbevelingen en actiepunten vanuit het
beleidsplan als leidraad gebruikt voor de evaluatie. De volgende thema’s zijn gebruikt:



Het regulier onderhoud van bomen;

Het vervangen van bomen,

Het vervangen van zieke kastanjebomen;
Boombescherming.

oD -

Evaluatie Beleidsplan Beheer Bomen
1. Het regulier onderhoud van bomen

Historie en budget

Het regulier onderhoud van de gemeentelijke bomen in Haarlemmermeer was bij het vaststellen van
het beleidsplan Bomen beschreven in het Standaard Maatregelenpakket. Het betreft maatregelen die
de duurzame instandhouding van bomen garanderen onder normale omstandigheden.

Tot en met het jaar 2006 was € 931.524 beschikbaar voor het regulier onderhoud. Vanwege de
geconstateerde achterstand in het onderhoud, heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van
Beleidsplan Beheer Bomen in 2006 gekozen voor een uitbreiding van het onderhoud, bestaande uit:
Extra snoeien van alle bomen en dit combineren met inspecties;

Het wegwerken van een onderhoudsachterstand van monumentale en waardevolle
toekomstbomen;

Het verbeteren van de leefomstandigheden van bomen, geplant onder slechte
groeiomstandigheden;

Het verruimen van de herplantplicht;

Extra aandacht voor monumentale bomen, in de vorm van een

stimuleringsbijdrage voor eigenaren van particuliere monumentale bomen.

In de Programmabegroting 2007-2010 (2006/697248) is voor dit extra onderhoud vanaf 2007
structureel € 400.000 beschikbaar gesteld. Hiermee was vanaf 2007 tot 2010 voor het regulier
onderhoud van bomen jaarlijks € 1.331.524 beschikbaar.

Jaarlijks
Onderhoudsbudget Jaarlijks budget
bomen Extra onderhoud
Jaren tot en met 2006 2007 en verder
€ 931.524 € 931.524
Toekenning PB 2007-2010
(2006/697248)Beleidsplan
Beheer Bomen € 400.000
Totaal budget € 931.524 €1.331.524

Het regulier onderhoud van bomen is vanaf 2010 opgenomen in het Beheerkwaliteitplan (BKP).
Naast het regulier onderhoud is het vervangen van onveilige en dode bomen jonger dan 15 jaar in het
BKP opgenomen.

Wat is er gerealiseerd?
Met het inwerkingtreden van het beleidsplan Beheer Bomen worden alle bomen volgens het SMP
onderhouden. Dit was een van de aanbevelingen.



Daarnaast zijn de volgende extra onderhoudswerkzaamheden op basis van het beleidsplan
uitgevoerd.

1. Extra snoeiwerkzaamheden en wettelijjke technische inspecties
Vanuit de wettelijke zorgplicht dienen om het schaderisico te beperken regelmatig visuele controles
plaats te vinden (regelmatig = eens in 4 jaar, risicobomen ieder jaar) en moeten ongewenste situaties
worden voorkomen en bestreden. Om de bomen een langere levensduur te geven, is het van belang
dat met name in de eerste levensjaren van de boom meer onderhoud plaatsvindt dan op grond van
het SMP gebruikelijk is. Het SMP is uitgebreid met een deel van de extra benodigde
snoeiwerkzaamheden gecombineerd met inspecties (Visual Tree Assessment (VTA)-inspecties)

Stand van zaken

Het snoeien vindt vanaf 2007 planmatig plaats. Alle bomen worden frequenter gesnoeid. leder jaar
wordt een kwart van het bomenareaal gesnoeid. Dus in 2010 hebben alle bomen een snoeibeurt
gehad. Tevens is op dezelfde wijze een inspectieschema gemaakt. In het bomensnoeibestek 2009 —
2012 is het snoeien gecombineerd met inspecties.

Op verzoek van bewoners worden soms bomen extra gesnoeid. Hierdoor worden deze bomen
intensiever gesnoeid dan afgesproken. Hoofdzakelijk heeft dit {e maken met overlastbomen die niet
gerooid zijn.

Per 1 januari 2011 kwam uit de VTA-inspecties naar voren dat ruim 89 % van de gemeentelijke bomen
in goede staat is. Ruim 10% van de bomen is in matige of slechte staat en een deel is dood. De dode
bomen, de bomen in slechte staat en een deel van de bomen met een matige staat komen in
aanmerking om gekapt/vervangen te worden. Zolang de veiligheid dit toelaat, blijven deze bomen nog
staan, om het beeld van de openbare buitenruimte niet te veel aan te tasten.

2. Toepassen van bomengranulaat bif bomen in verhardingen
De leefomstandigheden van bomen in verhardingen verbeteren door het foepassen van
bomengranulaat.

Stand van zaken

Door de toepassing van bomengranulaat is de kwaliteit van bomen in verhardingen verbeterd en is het
percentage uitval afgenomen. Het is nu minder dan 1%, het gebruikelijke percentage uitval. Tevens
veroorzaakt de inrichting van de plantlocatie geen verzakkingen, wat ten goede komt aan de kwaliteit
van de woonomgeving. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan het oplossen van worteloverlast
door bomen.

Het toepassen van bomengranulaat is opgenomen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR).
De aanbeveling betrof bomen geplant in verhardingen. Ook voor bomen in beplanting, zoals gazons,
blijken de groeiomstandigheden verbeterd te kunnen worden. Aanbevolen wordt op nieuwe locaties
grote locatieplaatsen te maken om bomen betere leefomstandigheden te geven.

Aanbeveling 1
e In nieuwe situaties wordt aanbevolen om de plantlocaties voor bomen in de volle grond te
verbeteren.

3. Extra aandacht voor het beheer en onderhoud van monumentale en waardevolle bomen
In het beleidsplan zijn de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Het actueel houden van de lijsten met monumentale bomen aan de hand van inspecties.
2. Het een keer per vier jaar inspecteren van de monumentale bomen.



3. Het wegwerken van de onderhoudsachterstand van gemeentelijke monumentale bomen.

4. Een structurele intensivering van het onderhoud van monumentale bomen.

5. Het verstrekken stimuleringsbijdrage voor noodzakelijk onderhoud {regulier / preventief /
achterstallig) aan eigenaren van particuliere monumentale bomen om hen te motiveren hun bomen
beter te onderhouden.

Stand van zaken

Ad. 1. De lijst met monumentale bomen wordt een keer per vijf jaar aangepast. De laatste wijziging
dateert van 2011. De geinventariseerde bomen staan op een digitale kaart die als referentietekening
dient bij het ontwerp en reconstructies.

Ad 2, 3 en 4. De monumentale bomen zijn duurzaam in stand gehouden en de
onderhoudsachterstand van de gemeentelijke monumentale bomen is ingelopen. Alle monumentale
bomen worden een keer per vier jaar geinspecteerd op veiligheid en gezondheid.

Ad. 5. Door particulieren kan nu een keer per vijf jaar een stimuleringsbijdrage worden aangevraagd.
Eigenaren zijn in 2007 schriftelijk op de hoogte gebracht over deze mogelijkheid. Ook via de website
van de gemeente Haarlemmermeer is informatie verstrekt over de stimuleringsbijdrage. In totaal zijn
er 282 particuliere monumentale bomen. Voor 12 monumentale bomen is door 9 eigenaren een
aanvraag ingediend. Eén aanvraag is niet gehonoreerd, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan.

Aanbeveling 2
Het onderhoud van particuliere monumentale bomen vereist nog enige aandacht om het behoud van
deze bomen te waarborgen voor de toekomst.

4. Verruimen herplantplicht
In het Beleidsplan Beheer Bomen uit 2006 is opgenomen welke bomen herplant moeten worden in het
kader van de herplantplicht (bomenrooilijst). Het gaat vooral om monumentale bomen en waardevolle
bomen (toekomstbomen, laanbomen en hoofdgroenstructuur)
De herplantplicht is in het beleidsplan verruimd met bomen in de leeftijdscategorie van 7 tot en met 15
jaar. Het uitgangspunt voor herplant is dat de stamdiameter van de te herplanten boom niet te veel
verschilt van die van de bomen in de omgeving en dat de ondergrondse voorzieningen niet aangepast
hoeven worden. Deze maatregel verbetert de beeldkwaliteit sterk, en hiermee de leefomgeving van
bewoners.
Hiervoor is bij de Programmabegroting 2007-2010 structureel extra budget beschikbaar gesteld
(€ 45.000). Hiermee geldt voor de categorieén A en B bij kap een herplantplicht.! De bomen die onder
categorie C vallen (alle overige bomen) hoeven dus volgens het beleidsplan niet herplant te worden.

Stand van zaken

De herplantplicht is in de periode 2007-2010 conform beleid uitgevoerd. Vanwege de verbetering van
het beeld van de openbare ruimte zijn de bomen ouder dan 15 jaar en overige bomen daarom
eveneens herplant. In totaal zijn in de periode 2007-2010 770 bomen herplant.

! Categorie A = monumentale bomen
Categorie B = waardevolle bomen
Categorie C = alle overige bomen
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2. Het vervangen van bomen

Historie en budget

Tot en met 2006, het jaar waarin het beleidsplan Beheer Bomen werd vastgesteld, was er geen
budget voor het structureel vervangen van bomen. Bomen werden vervangen vanuit het
onderhoudsbudget, waardoor achterstand op dit gebied is ontstaan.

In 2006 werd geconstateerd dat 1.250 bomen, geplant onder slechte groeiomstandigheden (in
bestrating), in slechte staat verkeerden en in aanmerking kwamen om op korte termijn (binnen 5 jaar)
uit veiligheidsoverwegingen vervangen te worden®. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om deze
bomen vanaf 2007 te vervangen en heeft hiervoor bij de Programmabegroting 2007-2010 (RB
2006/697248) structureel jaarlijks € 200.000 beschikbaar gesteld.

Echter, bij een wijziging van de Programmabegroting 2007-2010 (RB 2006/700789) is besloten pas in
2008 te starten in plaats van in 2007. Bij de Voorjaarsnota 2007 (RB 2007/1 50129) is besloten
strategische groenprojecten tot en met 2012 te dekken uit het Bomenbeleidsplan. Het verloop van het
budget is weergegeven in het onderstaand overzicht.

Vervangen van bomen

2013
Jaren 2007 2008 2009 2010 2011 2012 en verder
Toekenning PB 2007-
2010
(2006/697248)Beleidsplan
Beheer Bomen €200.000] €200.000| €200.000| €200.000 €200.000, €200.000] €200.000
Korting PB 2007-2010
(RB 2006/700789) - €200.000 | - € 100.000
Korting VJR 2007 (RB
2007/150129) -€200.000 | - €200.000 ] -€200.000 €0
Totaal budget €0| €100.000! €200.000 €0 €0 €0| €200.000

Wat is er gerealiseerd?
In de periode 2007 tot en met 2010 zijn op grond van het bomenbeleidsplan in totaal 279 bomen
vanwege slechte groeiomstandigheden vervangen.

De achterstand op het gebied van het vervangen van bomen in slechte groeiomstandigheden is niet
ingelopen. Per april 2011 kwam uit de inspecties naar voren dat van het totale aantal bomen, dat
geplant is onder slechte groeiomstandigheden (in bestrating) (10.762) er 1.102 in aanmerking komen
om vervangen te worden.

Dit is slechts een gedeelte van het aantal bomen dat vervangen moet worden.

In totaal zouden 6.764 bomen die geplant zijn in zowel verharding, beplanting en gazons van het
totale aantal geregistreerde bomen (84.941) vervangen moeten worden, omdat deze bomen bijna
dood of in slechte staat zijn.

Daarnaast zou voor het structureel vervangen van alle bomen (aan het einde van de levensduur) een
vervangingsplan opgesteld moeten worden.

2 Dit is slechts een gedeelte van de jaarlijks benodigde vervangingen. Ook bijvoorbeeld bomen aan het einde van de

levensduur en bomen die in gras of beplanting staan, zouden vervangen moeten worden.



Aanbeveling 3
¢ Voor het structureel vervangen van bomen bomenplannen op te stellen (inclusief de
achterstand in vervanging van bomen geplant in slechte groeiomstandigheden).

3. Het vervangen van zieke kastanjebomen

Historie en budget

In 2006 bleek dat naar verwachting geld benodigd was voor de vervanging van zieke kastanjebomen,
omdat de ziekte risico’s op kan leveren voor de veiligheid.

In de Programmabegroting 2007-2010 is voor het maken van een plan ter bestrijding van
kastanjeziekte en het vervangen van zieke kastanjebomen extra budget beschikbaar gesteld (voor
2007 € 100.000 en daarna jaarlijks tot en met 2012 € 300.000).%

Bij de wijziging van de Programmabegroting 2007-2010 (RB 2006/700789) en bij het vaststellen van
de Voorjaarsnota 2007 (RB 2007/150129) is besioten om dit budget eveneens te korten (zie
onderstaand overzicht).

Vervangen zieke kastanjes
Jaren 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013

Toekenning PB 2007-
2010
(2006/697248)Beleidsplan
Beheer Bomen €100.000 | €300.000| €300.000| €300.000! €300.000] €300.000] €0

Korting PB 2007-2010
(RB 2006/700789) - € 100.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Korting VJR 2007 (RB
2007/150129) -€290.000 [ -€40.000 €0 €0 €0| €0
Teruggevloeid in

Algemene Middelen
n.a.v. BKP - €300.000 | - € 300.000 |- €300.000

Totaal budget €0 €10.000 | €260.000 €0 €0 €0] €0

Bij de invoering van het BKP in 2010 is het budget voor het vervangen van zieke kastanjes
teruggevioeid naar de Algemene Middelen. Dit conform de systematiek van het BKP waarin de
vervanging van bomen ouder dan 15 jaar niet is opgenomen.

Wat is er gerealiseerd?

Het grootschalig vervangen van kastanjes heeft vooralsnog niet plaatsgevonden, omdat de ziekte de
bomen niet zo snel heeft aangetast en onveilig heeft gemaakt als aanvankelijk werd aangenomen. De
bomen zijn wel ziek, maar sterven niet in een hoog tempo af en zij zijn niet onveilig. Onveilige bomen
worden verwijderd, maar voor deze bomen komen geen nieuwe bomen terug. Het plaatsen van
nieuwe kastanjebomen tussen de zieke bomen zou niet zinvol zijn, omdat de nieuwe bomen dan
eveneens kunnen worden aangetast. Het plaatsen van een ander soort bomen zou een afwijkend
beeld opleveren. De bomen in woonstraten worden pas vervangen als meer dan 70% dood of weg is.
Langs de gemeentelijke busbaan in Hoofddorp zijn aan weerszijden twee rijen kastanjebomen
geplant. Als een deel van de kastanjebomen door de kastanjeziekte is uitgevallen, waardoor het beeld
niet meer acceptabel is, zal tot vervanging worden overgegaan en zal de locatie op het

8 In totaal zijn bij de Programmabegroting 2007-2010 de volgende bedragen beschikbaar gesteld:
e  Structureel € 600.000 (€ 400.000 voor extra onderhoud en € 200.000 voor het vervangen van bomen, zie elders in dit
voorstel);
e Voor 2007 € 100.000 en daarna jaarlijks tot en met 2012 € 300.000 voor het vervangen van zieke kastanjebomen.



bomenprogramma worden gezet. In 2014 is bijvoorbeeld een deel van de kastanjebomen langs de
busbaan op het vervangingsprogramma gezet.

Aanbeveling 4
De kwaliteit van de kastanjebomen monitoren en indien nodig de bomen verwijderen en vervangen,
als onderdeel van de bomenplannen.

4. Boombescherming
De overige aanbevelingen uit het beleidsplan betreffen vooral maatregelen om bomen beter te
beschermen.

Wat is er gerealiseerd?

1. Aanpassen bomenverordening
De Bomenverordening is in 2007 aangepast, zodat alleen voor gemeentelijke en alle monumentale en
waardevolle bomen met een stamdiameter groter dan 20 cm een kapvergunning moet worden
aangevraagd. De overige bomen zijn vergunningvrij. De Bomenverordening wordt doorlopend, in
geval van nieuwe ontwikkelingen, aangepast. Bijvoorbeeld in 2010 is de Bomenverordening nogmaals
aangepast in verband met de invoering van de Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht).

2. Afstemmen van vergunningen
Een aanbeveling uit het beleidsplan was het onderling afstemmen van vergunningen, bijvoorbeeld de
kapvergunning, bouw- en inrit-, aanleg- en sloopvergunningen. Met ingang van 1 oktober 2010 vindt
dit plaats in het kader van de Wabo, waarin diverse vergunningen op het gebied van bouwen,
ruimtelijke ordening en milieu zijn samengevoegd in één omgevingsvergunning.

Aanbeveling 5

De interne procedure voor de aanvraag van een kapvergunning dient beschreven te worden. Op dit
moment kan iedereen een kapvergunning aanvragen. Een centrale belangenafweging is niet
aanwezig.

3. Aanpassen formulier voor de gemeentelijke bomenrooilijst
De formulieren voor de gemeentelijke bomenrooilijst zijn in 2007 aangepast, zodat direct inzicht wordt
verkregen in de hoeveelheid gekapte bomen waarop een herplantplicht rust. De bomenrooilijst is voor
iedereen inzichtelijk op de site van de Haarlemmermeer. Tevens is opgenomen hoe communicatie
met de dorps-/wijkraden is verlopen, of zij akkoord gaan of niet.
Binnen de gemeente wordt de rooilijst jaarlijks geévalueerd. Verbeteringen worden dan gelijk
ingevoerd.

4. Richtliinen Bomenstichting en Stadswerk boombescherming op bouwlocaties foepassen
De richtlijnen Bomenstichting en Stadswerk Nederland bomenbescherming op bouwlocaties zijn van
toepassing op alle werken binnen Haarlemmermeer. De richtlijnen zijn opgenomen in de
standaardbestekken t.b.v. de realisatie van bestaand en nieuw areaal.

Aanbeveling 6

De richtlijnen van de Bomenstichting en Stadwerk opnemen in de nieuwe DIOR. Om bomen beter te
beschermen wordt aanbevolen in de bomenverordening en in de DIOR een Groentoets (als onderdeel
van de voorbereiding van werkzaamheden) op te nemen en bij de uitvoering een
Boombeschermingsplan op te stellen.



5. Besteksvoorwaarden uitvoeren werkzaamheden rond bomen
In de LIOR (binnenkort DIOR) zijn de besteksvoorwaarden Kwaliteitrichtlijnen Besteksvoorwaarden
rond bomen 2001 opgenomen (KBB 2001- Kwaliteitseisen Beheerrichtlijinen Boombeheer).

Aanbeveling 7
Aanbevolen wordt de KBB 2007 op te nemen in de nieuw op te stellen DIOR.

6. Uitbreiden standaardvoorwaarden vergunningen en verklaringen geen bezwaar leggen kabels
en leidingen
De standaardvoorwaarden bij de vergunningen die aan telecommunicatiebedrijven en andere
bedrijven zoals NUON worden gegeven om in gemeentegrond kabels en leidingen te leggen en de
verklaring van geen bezwaar voor het leggen van kabels en leidingen in niet gemeentelijke grond
binnen de gemeentegrenzen zijn uitgebreid met specifieke randvoorwaarden m.b.t. bomen.
De bedrijven ontvangen een standaard brief waarin de voorwaarden staan beschreven.

Aanbeveling 8
Aanbevolen wordt telecommunicatiebedrijven bij aanvraag van werkzaamheden een
boombeschermingsplan in te laten dienen bij de toezichthouders van de gemeente,

7. Actief uitvoeren schadeverhaalregeling
Opsporen en aansprakelijk stellen van personen/instanties die schade aan het bomenbestand hebben
aangebracht. Beheer Openbare Ruimte heeft een contract afgesloten met het bureau NODR
(Nederlandse Organisatie voor debiteuren en rechtsvorderingen) betreffende het verhalen van schade
aan gemeente eigendommen. Alle schade gevallen door derden worden hier aangemeld en
afgehandeld.

8. Communicatie
Dorps- en wijkraden worden over de uitkomsten van de evaluatie van het Bomenbeleidsplan
geinformeerd. Omdat bomen en groen voor inwoners een belangrijk onderwerp zijn is in het kader van
het Bomenbeleidsplan een artikelenserie verschenen in InforMeer met informatie over het beleid t.a.v.
bomen. Dorps- en wijkraden zijn in het kader van de evaluatie uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.
Drie wijkraden hebben hiervan gebruik gemaakt. De overige hebben ook via een vragenlijst hun
bevindingen kunnen geven. Hiervan hebben twee wijkraden gebruikt gemaakt. De resultaten van de
gesprekken zijn verwerkt in de evaluatie.
Deze lijn wordt voortgezet door ook een artikel te publiceren over de belangrijkste conclusies uit de
evaluatie van het Bomenbeleidsplan. Hierin wordt nog eens het doel van het Bomenbeleidsplan
toegelicht, wat er de afgelopen jaren op dit gebied gedaan is en wat de aanbevelingen zijn vanuit de
evaluatie. Tijdens de bewonersschouwen zal tevens informatie worden verstrekt over de bomen.
De website van de Haarlemmermeer is gevuld met de meeste onderwerpen over bomen. Uit
gesprekken met de wijkraden komt naar voren dat de vindbaarheid van de site voor verbetering
vatbaar is.

5. Conclusie Evaluatie

Geconcludeerd kan worden dat het merendeel van de aanbevelingen uit het bomenbeleidsplan op het
gebied van het regulier onderhoud is gerealiseerd, waardoor het bomenareaal in de gemeente beter
van kwaliteit en veiliger is geworden. Dit geldt ook voor de gemeentelijke monumentale bomen.

Alle bomen worden onderhouden volgens de normen, waarmee het bomenareaal duurzaam in stand
wordt gehouden. Bovendien zijn alle bomen opgenomen in de wettelijk verplichte VTA-
inspectierondes en voldoen zij aan de eisen van veiligheid.



Hiervoor zijn de volgende acties uitgevoerd:

e Het snoeischema van bomen is aangepast. Snoeien wordt gecombineerd met inspecties.

e Door de toepassing van bomengranulaat is de kwaliteit van bomen in verhardingen verbeterd en
is het percentage uitval afgenomen. Tevens wordt hiermee overlast door bomen opgelost.

e De monumentale bomen zijn duurzaam in stand gehouden en de onderhoudsachterstand van de
gemeentelijke monumentale bomen is ingelopen. Alle monumentale bomen worden een keer per
vier jaar geinspecteerd op veiligheid en gezondheid.

e De herplantplicht is conform beleid uitgevoerd. Daarnaast zijn bomen ouder dan 15 jaar eveneens
herplant.

Het vervangen van bomen is een aandachtspunt, zowel van bomen aan het einde van de levensduur
als van bomen geplant onder slechte groeiomstandigheden. Wat betreft het laatste is er nog
achterstallig onderhoud in te lopen.
Vanuit de evaluatie zijn de volgende aanbevelingen naar voren gekomen:
e Het verbeteren van de plantiocaties voor bomen in volle grond in nieuwe situaties en hiervoor in
de DIOR voorschriften op te nemen;
e Het onderhoud van particuliere monumentale bomen vereist nog enige aandacht om het behoud
van deze bomen te waarborgen voor de toekomst.
e Voor het structureel vervangen van bomen bomenplannen op te stellen;
e Het monitoren van de kwaliteit van de kastanjebomen en indien nodig de bomen verwijderen en
vervangen, als onderdeel van de bomenplannen.
e Daarnaast zijn er nog enkele maatregelen mogelijk, die te maken hebben met de bescherming
van bomen bij de uitvoering van werkzaamheden:
o Het beschrijven van de interne procedure voor de aanvraag van een kapvergunning;
o De richtlijnen van de Bomenstichting en Stadwerk op te nemen in de nieuwe DIOR;
o Het opnemen van een Groentoets in de bomenverordening en in de DIOR en bij de
uitvoering een Boombeschermingsplan op te laten stellen.
Het opnemen van de KBB 2007 in de nieuw op te stellen DIOR.
Telecommunicatiebedrijven bij aanvraag van werkzaamheden een
boombeschermingsplan in laten dienen bij de gemeente.



Bomenplan
2013 Gebied Locatlie Rooien |Planten |Kosten
Bomen zijn in het verleden om gezondheidsredenen geroold. De
vebwijderde bomen waren ouder dan 15 jaar en werden om die
reden niet ingeboet. Het herplanien van deze bomen valt hiet onder
het BKP. I 2011 wordt de weyg gerevitaliseerd. De bomen worden
Gebied 1 Sperwerstraat, Badhoevedorp 5] 12/ € 27.000,00 lin 2013 geplant,
Bomen zin van sen matige tot slechte kwaliteit. De bomen hebben
Gebied 1 Keizersweg, Badhoevedorp 33 33| € 49.500,00 Iweinig tot geen groei meer, Bomen geven een verloederd beeld,
Bomen zijn van een matige tol slechte kwaliteit. In de bomen zit
welnig tot geen groel meer, Bomen geven een verioederd beatd.
Gebled 1 Marconistraat, Badhoevedorp 5 51 € 7.300,00 {Het vervangen van deze bomen vall nlet onder het BKP,
Diverse locaties bosplantscen
Gebied 1 Badhoevedorp 20 € 15.000,00 |Viiizetten duurzamen bomen in groenstroken,
Diverse locaties bosplantsoen
Gebied 2 Hoofddorp 25 € 18.750,00 |Vrijzetten duurzamen bomep In groenstroken.
Diverse locaties bosplantsoen
Gebied 3 Hoofddorp 25 € 18,750,00 |Vrijizetten duurzamen bomen in groenstroken,
Diverse locaties bosplantsoen
Gebied 4 Hoofddorp 25 € _18,750,00 |Vrizetten duurzamen bomen in groenstroken,
Diverse locatles bosplantsoen
Gebied 5 Nieuw-Vernep 25 € 18.750,00 [Vrizetten duurzamen bomen in groenstroken,
De bomen zijn door de iepenziekle dood gegaan en verwijderd.
Bomen zijn ouder dan 15 jaar, Vanull het BKP worden deze bomen
Zulderdreef (Kinderboerderi)), nietinboet. De nieuwe bomen hebben een meerwaarde voor de
Gebied & Nieuw-Vennep 16] € 15.000,00 |kwaliteit van de woonormgeving,
D& bomen zijn door de jepenziekie dood gegaan en verwljderd.
Bomen zijn ouder dan 15 jaar, Vanuit het BKP worden deze bomen
niet inboet. De nieuwe bomen hebben e¢en meenvaarde voor de
Gebied & Zwanenwater, Nieuw-Vennep 151 € 11.250,00 jkwaliteit van de woonomgeving.
Totaal 2012 158 80] € 200.250,00
Bomenplan
2014 Gebied |Locatie Roolen Planten Kosten
Baomen zijn van een matige tof slechie kwalitelt. De bomen hebben
Gebied 1 Sloterweg, Badhoevedorp 9 81 € 22.500.00 jweinig tot geen groel meer. Bomen geven een verloederd beeld.
Bomen zijn van een matige ot slechte kwaliteit. In de bomen zit
weinig tot geen groel meer, Bomen geven een veroederd beeld,
tevens worden een aantal bornen verwijderd om ruimts e geven
Gebied 2 Graaf voor Visch, Hoofddorp 35 201 € 52.500,00 faan duurzamen soorten.
Diverse focaties bosplantsoen
Gebied 2 Hoaofddorp 26 € _19.500,00 |Vrijzetten duurzamen bomenin groenstroken.
Geblaed 3 Sonderhalm 10 € __7.500,00 |Vrijzetten duurzamen bomen in groenstroken.
Gebiad 3 Engelsholm 3 1€ 450000 vepwijderen overlast boom inclusief herplant
Bomen zijn van een inatige-tot slechte kwaliteit. In de homen zit
Gebied 4 Bushaan (Overbos), Hoolddorm. 50 50] € 75000,00 lweinig lot géen groel meéer. Bomen geven een verloederd beaid.
Gebied 6 Diverse lokaties bosplantsoen 25 € _18.750,00 Vrijlzetten duurzamen botnen in groenstioken,
Totaal 158 80] € 200.250,00
Bomenplan
2015 Gebied |Locatie Rooien Planten [Kosten
Bomen zijn van een matige tot slechte kwaliteit, De bomen hebben
Gebied 1 Kamaerlingh Oneslaan a5 25| € 37.500,00 |weinig tot geen groei meer. Bomen geven een verloederd beeld.
Bomen zifn van een matige tot slechie kwaliteit. In de bomen zit
weinig tot geen groei meer. Bomen geven een verioederd besld,
Generaal Snijderplantsoen, tevens worden een aantal bomen verwijderd om ruimte te geven
Gebled 1 Badhoevedorp aan duurzamen soorten,
Gebied 1 Astiersingel 24 24] € 38.000,00 |Vervangen zieke kastanjes voor nieuw soort.
Bomen zijn van een matige tot slechte kwaliteit In de bomen zit
weinig tot geen groei meer. Bomen geven een verloederd beeid.
gebied 1 Prins Florisiaan 5 5 €7.560,00 |Bomen omzetten van verharding naar gras.
Divarse locaties bosplantsosn
Gebied 2 Hoofddorp 50 €.37.500,00 |Viijzetten duurzamen bomen ini groenstroken,
Diverse locaties bosplantsoen
Gebied 3 Hoofddorp 50 € 37.500,00 [Vrijzetten duurzamen bomen in groenstroken,
Gebied 4 Bervoetsbos 18 181 € 4500000 [Vervangen bomen met wortelovertast,
Totaal 172 72 | € 201.000,00




